

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a **Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7., adószám: 11540469-2-02, Cjsz: 02-10-060174/1977
képviseli: Marosi András Elnök Igazgató, továbbiakban: mint **Megrendelő**,

másrészről **LÉG-CSŐ Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft**, 7630 Pécs,
Edison u.32., Adószám: 11000279-2-02, Cjsz: 02-09-061378
képviseli: Szentiványi Zsolt Ügyvezető, továbbiakban: mint **Vállalkozó** között, az alulírott helyen
és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő és a Vállalkozó Között 2017. október 10.-én létrejött Távfűtési hőközpont bővítési munkái c., 842/2017 számú szerződésnek a szerződő felek az alábbi pontjait módosítják.

4. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban 2017. 10. 10-ig a Vállalkozónak átadja, Vállalkozó a szerződésben vállalt munkát a megrendeléstől számítva 65 napon belül befejezi. A távhőszolgáltatás átépítések az időjárási viszonyok miatt a távhőszolgáltatónak kivitelezésre alkalmatlan napok számával a határidő módosulhat.

7. Pénzügyi elszámolás, fizetés módja: Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a megrendeléskor a nettó vállalási ár 40%-át előlegként kifizeti. I. sz részszámla 65%-os készülségi fokon nyújtható be az előleg beszámításával. Végelszámolás a munka befejezésekor, a műszaki átadást követően teljesítés igazolással együtt a végszámla benyújtásával történik. Fizetés: 15 napos átutalással.

Fizetési ütemezés: 1. ütem: Előlegszámla 3.360.000.-Ft + Áfa

2. ütem: I. rész szla 5.460.000.-Ft + Áfa mínusz 3.360.000.- Ft + Áfa előleg

3. ütem: Végszámla 2.940.000.-Ft+ Áfa átadás-átvételt követően

Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.

2. A 842 / 2017 számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

3. Jelen Szerződés módosítás a felek által történt aláírás napján lép életbe.

Készült két egymással teljesen megegyező példányban.


Megrendelő


Vállalkozó

Kelt: Harkány 2017. 12. 20.

Kelt: Pécs 2018. 01. 02.