

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. MÓDOSÍTÁS

Jelen szerződés módosítás a **Harkányi Gyógyfürdő Zrt.** (székhely: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7., adószám: 11540469-2-02; cégjegyzékszám: 02-10-060174, képviselőjében Marosi András igazgatóság elnöke), továbbiakban mint **Megrendelő**, másrésztől **Civil-Faktor Kft.** (székhely: 7630 Pécs, Téglaház dűlő 37., adószám: 23891322-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-078821, képviselőjében Varga Csaba ügyvezető), továbbiakban mint **Vállalkozó**, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek 2018. április 24. napjával vállalkozás szerződést kötöttek annak érdekében, hogy Vállalkozó a Harkányi Strand- és Gyógyfürdő területén 1279 m² térkő burkolat kiosztásának megtervezését és kivitelezését elvégezze.

Szerződő felek a vállalkozási szerződés teljesítésének a szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidejét **közös megegyezéssel 2018. június 15. napjáig meghosszabbítják.**

A korábban megkötött megbízási szerződés többi pontjában Szerződő Felek változtatást nem eszközölnek, az ott meghatározott rendelkezéseket a fenti kiegészítés kivételével hatályban hagyják.

Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Harkány, 2018. május 11.

HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZEVTÁRSÁG
2011. évi
Megrendelő



Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Civil-Factor Kft.
7630 Pécs, Téglaház dűlő 37.
Adószám: 23891322-2-02
Cégi. szám: 02-09-078821



Vállalkozó

Civil-Factor Kft.

Apkla a mai napon átvettem. A

