

385-2/2019(12h)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. MÓDOSÍTÁS

Jelen szerződés módosítás a **Harkányi Gyógyfürdő Zrt.** (székhely: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7., adószám: 11540469-2-02; cégjegyzékszám: 02-10-060174, képviselőként Marosi András igazgatóság elnöke), továbbiakban mint **Megrendelő**, másrészről **Civil-Faktor Kft.** (székhely: 7630 Pécs, Tégla ház dűlő 37., adószám: 23891322-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-078821, képviselőként Varga Csaba ügyvezető), továbbiakban mint **Vállalkozó**,

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek 2019. április 01. napjával vállalkozás szerződést kötöttek annak érdekében, hogy Vállalkozó a Harkányi Strand- és Gyógyfürdő területén a „**Térkö burkolat beszerzése és kivitelezése a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén 2019**” feladat vonatkozásában térkö burkolat beszerzését és kivitelezését elvégezza.

Szerződő felek a vállalkozási szerződés teljesítésének a szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidejét **közös megegyezéssel 2019. május 06. napjáig meghosszabbítják.**

A korábban megkötött megbízási szerződés többi pontjában Szerződő Felek változtatást nem eszközölnek, az ott meghatározott rendelkezéseket a fenti kiegészítés kivételével hatályban hagyják.


Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Harkány, 2019. április 16.



A handwritten signature in blue ink is written over a faint, circular stamp of Harkányi Gyógyfürdő Zrt. The stamp contains the text 'HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.', 'KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉSŰ KÖZHASZNÚ SZERVEZET', and 'KÖZÉRTÉKELÉSŰ KÖZHASZNÚ SZERVEZET'.

Megrendelő
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.



A handwritten signature in blue ink is written over the printed details of Civil-Faktor Kft. The details include the company name, address, tax ID, and company registration number.

Vállalkozó
Civil-Faktor Kft.

